

PREFACTIBILIDAD		DEFINICIÓN Y DESAROLLO PROYECTOS ESPECIALIDADES ORGANIZACIÓN DEMANDA		INGRESO PROYECTO A BANCO SERVIU Y OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO			ETAPA CONSTRUCTIVA POS VENTA - CBR CONFORMACIÓN NB	
DISPONIBILIDAD DE TERRENO	ANÁLISIS FACTIBILIDAD TÉCNICA JURÍDICA Y SOCIAL	DESARROLLO TÉCNICO ORGANIZACIÓN DE DEMANDA ESTUDIO JURÍDICO	TRAMITACIÓN SANITARIAS DOM SEREMI MINVU SERVIU SEREMITT SEREMI SALUD	EVALUACIÓN SERVIU	POSTULACIÓN Y OBTENCIÓN FINANCIAMIENTO	CALIFICACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN DE OBRAS	CONFORMACIÓN DEL NUEVO BARRIO
COMITE CONSTRUCTORA SERVIU MUNICIPIO PRIVADO ENTIDAD PATROCINANTE	ANALISIS TERRENO ANALISIS TÉCNICO DE PROPUESTA ANALISIS APLICACIÓN DE SUBSIDIOS ESTUDIO DE TÍTULO (LEGAL) DISPONIBILIDAD DE TERRENO ORGANIZACIÓN DE COMITÉ NÓMINA DE FAMILIAS	PROMESA DE COMPRAVENTA DESARROLLO ARQUITECTURA MESA PREFACTIBILIDAD SERVIU TOPOGRAFIA Y MECÁNICA DE SUELOS DESARROLLO ESPECIALIDADES TOMA DE FORMULARIOS AHORRO COMPOSICIÓN COMITÉ EXPEDIENTE JURÍDICO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	FACTIBILIDAD SANITARIA CERTIFICADOS TERRENO INGRESO ANTEPROYECTO LOTEY EDIFICACIÓN SUBSIDIO LOCALIZACIÓN TASACIÓN INGRESO IMIV INGRESO SOLUCIÓN SALA DE BASURA CARGA FAMILIAS EN UMBRAL CERTIFICACIÓN CPC	CPI COP APROBACIÓN DOM APROBACIÓN SEREMI SALUD INGRESO ÚNICO SUBSANACIÓN OBSERVACIONES PRÓRROGAS CCC	CORTE LLAMADO A CONCURSO (RES VIGENTE) SELECCIÓN DE PROYECTO EMISIÓN DE RESOLUCIÓN PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL	PERMISO DE EDIFICIÓN DOM TRANSFERENCIA DE TERRENO TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA SERVIU	BBG FIRMA AET PRIMERA PIEDRA VISITA CASA PILOTO VISITAS A OBRA TALLERES PAS PRE RECEPCIÓN REGLAMENTO COPROPIEDAD FIRMA ESCRITURA ENTREGA VIVIENDAS POS VENTA PROCESO CBR ENTREGA ESCRITURAS	ÁREA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y REDES COMUNITARIAS ÁREA DE FORMACIÓN NUEVOS PROPIETARIOS ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VIVIENDAS